项目编号：                             
杨凌示范区产学研用协同创新重大项目

中期检查表
项目名称：                                                         
承担单位（盖章）：                                                  

项目负责人：                 

电  话：                       

项目联系人：                 

电  话：                       
填表日期：                          

填表说明
     本表所填内容是杨凌示范区产学研用协同创新项目今后验收与现场检查的依据，务必真实准确填写内容，具体填表说明如下：

    一、项目编号、合同指标等信息应与项目合同书保持一致。

    二、项目拖延、停顿、撤消的主要原因：根据该项目进展受阻的主要原因，按其重要程度在下列原因中依次选填相应代码，最多选三项。

    （一）技术骨干变动：由于项目组技术骨干调动或较长时间脱离项目活动等原因而影响计划进度完成。

    （二）拨款不到位或未完全到位：由于报告期内未按时收到筹集来源资金而影响计划进度的完成。

    （三）市场变化：由于市场供求状况发生改变，而使得该项目不能或不宜于按计划进度进行。

    （四）技术变化：由于国内外技术取得进展及技术发展趋势发生变化而导致该项目计划进度等变化。

    （五）协作关系影响：由于协作单位拖延加工、检测、测试等影响计划进度的完成。

    （六）设备、材料不落实：由于设备紧张、材料短缺等原因而影响计划进度的完成。

    （七）其它原因：除上述原因以外，影响计划进度完成的其它原因。

    三、项目成果及形式，须附相关证明材料复印件，如专利证书、检验检测报告、鉴定证书、论文等。

    四、项目实际到位经费：指该项目从立项至项目报告期内到位经费。项目实际支出经费：指该项目从立项至项目报告期内支出经费。

    五、其他配套条件落实情况：指除了项目资金外，其他有助于项目开展的基础设施建设、人员配置等条件。

    在该表中，如无数据填写，不可空白，须填写“无”。

	项目名称
	

	项目编号
	

	项目执行期
	自    年  月至    年  月
	技术领域
	

	承担单位
	

	参与单位
	1.
	2.

	
	3.
	其他.

	一、按合同计划进度情况

	进度情况
	□未开始执行    □按计划进度进行    □进度超前          □拖延    

□停顿          □申请撤消          □已完成（未验收） 

	
	未开始执行、拖延、停顿或申请撤消的原因：

□技术骨干变动    □拨款不到位或未完全到位  □市场变化    □技术变化

□协作关系影响    □设备、材料不落实        □其它原因

	
	具体原因说明：



	
	项目当前所处阶段：

□研发   □小试    □中试    □少量生产  □批量生产推广

	二、项目资金及其他配套条件落实情况

	项目资金到位及支出情况(万元)
	
	专项资金
	自筹资金
	其它资金

	
	计划投入
	
	
	

	
	实际到位
	
	
	

	
	实际支出
	
	
	

	其他配套条件落实情况
	

	三、合同技术指标完成情况

	

	四、经济效益

	年    度
	2016年
	2017年（1-5月）

	产值(万元)
	
	

	利润(万元)
	
	

	税金(万元)
	
	

	五、资金支出情况（万元）

	支出科目
	投资总额
	专项经费
	说明

	一、直接费用
	
	
	

	1、设备费
	
	
	

	（1）购置设备费
	
	
	

	（2）自制设备费
	
	
	

	（3）设备改造与租赁
	
	
	

	2、材料费
	
	
	

	3、测试化验加工费
	
	
	

	4、燃料动力费
	
	
	

	5、差旅费
	
	
	

	6、会议费
	
	
	

	7、国际合作与交流费
	
	
	

	8、信息费（出版/文献/信息传播/知识产权事物费等）
	
	
	

	9、专家咨询费
	
	
	

	10、劳务费
	
	
	

	11、其他支出
	
	
	

	二、间接费用
	
	
	

	1、管理费
	
	
	

	2、绩效支出
	
	
	

	合  计
	
	
	

	        （单位财务章）

	四、取得成果情况

	立项后取得成果形式和数量
	成果形式
	成果数量
	成果形式
	成果数量

	
	发明专利

（件）
	申请
	
	实用新型专利

（件）
	申请
	

	
	
	授权
	
	
	授权
	

	
	外观设计专利

（件）
	申请
	
	国外专利

（件）
	申请
	

	
	
	授权
	
	
	授权
	

	
	科技成果奖励

（项）
	国家级
	
	计算机软件（项）
	

	
	
	省部级
	
	论文论著（篇）
	

	
	
	市级
	
	新产品（个）
	

	
	技术标准

（项）
	国际标准
	
	新材料（种）
	

	
	
	国家标准
	
	新装备（台套）
	

	
	
	行业标准
	
	新工艺（或新方法、新模式） （项）
	

	培养人才（人）
	副高及以上
	博士
	硕士
	企业技术人才

	
	
	
	
	

	吸引高级人才（人）
	

	新增就业人数（人）
	

	五、审核意见

	承担单位
	    项目负责人：                    单位负责人：

                                                 （盖章）

                                                   年  月  日

	主管部门
	    单位负责人：                                          （盖章）

                                                    年  月  日


实施工作总结报告提纲

项目概况

项目进展情况
取得阶段性成果
   （取得成果或突破情况、技术、经济指标完成情况）

项目实施效果
   （对企业和行业的影响、项目研发成果的市场前景）
产学研合作情况

   （产学研合作机制模式、项目任务分工、资金分配等情况）

六、资金到位及使用情况

七、项目实施中存在的主要问题和建议

八、下一步工作计划及项目完成验收的计划

